

# Cronograma

Escrit per Administrator

dijous, 7 de febrer de 2008 19:47 - Darrera actualització dijous, 7 de febrer de 2008 19:52

|  | Agost 2006 | Setembre 2006 | Octubre 2006 | Novembre 2006 | Desembre 2006 | Gener 2007 | Febrer 2007 | Març 2007 | Abril 2007 | Maig 2007 | Juny 2007 | Juliol 2007 | Agost 2007 | Setembre 2007 | Octubre 2007 | Novembre 2007 | Desembre 2007 |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Tasques prèvies de coordinació                     |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Disseny i impressió tríptic informatiu i materials |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Notes de premsa                                    |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Realització plana web                              |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Bustiatge tríptic i convocatòria                   |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Reunió informativa                                 |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Atenció als medis de comunicació                   |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Porta a porta. Seguiment                           |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Exposició de fotografies a la plaça                |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Festa del compostatge                              |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Campanya 2es residències                           |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Memòries del projecte                              |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Proveïment matèria llieryosa                       |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Assessorament telefònic i consultes                |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Hort escolar. CEIP Llavors                         |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Hort escolar. Casal d'estiu Llavors                |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |
| Campanya grans productors                          |            |               |              |               |               |            |             |           |            |           |           |             |            |               |              |               |               |